

CRONOGRAMA 2016



ativar competências de empregabilidade

| AÇÕES A DESENVOLVER | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|--|-----|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ação 1- Preparação do Projecto - dinamização <ul style="list-style-type: none"> 1.1 Reuniões preparatórias com IEPF Norte – Del Reg. – 17Fev; CE VNGaia – 26Fev CE Maia – 2Mar CE Sintra – 8Abr 1.2 Reuniões com dinamizadores Gaia e Maia – 24Mar Sintra – 14 Abr. 1.3 Reuniões com tecido empregador Trivalor – 24Fev; 19 Mai; | | 17 26 | 2 | 8 | | | | | | | | |
| Ação 1- Preparação do Projecto – Seleção e recrutamento de participantes¹ | | | | | | | | | | | | |
| VNGaia – 25 Fev (sessão REC); 2Mar [NLIs]; 15e16 [entrevistas] | | 25 | 2;15;16 | | | | | | | | | |
| Maia – 25 Fev (sessão REC); 8 Mar [NLIs]; 21e22 [entrevistas] | | 25 | 8;21;22 | | | | | | | | | |
| Sintra – 8 Abr [NLIs]; 16,17 e 18 maio [entrevistas] | | | | 8 | 20 | | | | | | | |

1

29Fev a 11Mar – reuniões particulares com NLIs e GIPs para definição de processos

Gaia_7 a 11Mar / Maia_9 a 16 Mar – contactos individuais dos NLIs com potenciais participantes para preenchimento de ficha de pré-inscrição

Gaia_14 a 18Mar / Maia_17 a 22 Mar - análise de fichas/ entrevistas individuais de seleção e recrutamento [Gaia a 15 e 16 e Maia a 21 e 22]

29 Mar – comunicação dos resultados

CRONOGRAMA 2016



ativar competências de empregabilidade

[illegible]